

DODATEK SMLOUVA O DÍLO č. 1

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ)
mezi uvedenými stranami

I. Smluvní strany - jejich obchodní názvy:

- A) Objednatel: mikroregion Svazek obcí Bystřice
se sídlem: T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink
Statutární zástupce: Jitka Tůmová – předsedkyně Svazku obcí Bystřice
IČ: 75061465
telefon: +420777280931
sdruzeni.bystrice@seznam.cz
Technický dozor objednatele: Staving-invest s.r.o. - ing.Jan Chyška
- B) Zhotovitel: VIDEŠT s.r.o.
se sídlem Mostecká 377, 360 01 Otovice
Obchodní rejstřík: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20624

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Karlovy Vary
č.ú.:107-4285240267/0100
IČ: 27995771
DIČ: CZ27995771
Statutární zástupce ve věcech této smlouvy:
Marek Čermák – Jednatel společnosti

II. Předmět smlouvy a určení smluvního závazku

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

III. Místo plnění:

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

IV. Doba plnění:

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

V. Provádění díla, další povinnosti a závazky zhotovitele:

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

VI. Splnění závazku zhotovitele:

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

VII. Odpovědnost za vady:

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

VIII. Cena a způsob placení:

Původní znění smlouvy o dílo

- A) Cena prací zhotovitele se sjednává jako smluvní cena nepřekročitelná po celou dobu výstavby.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------|----|
| Cena za provedení díla bez DPH | 3 288 085,47 | Kč |
| DPH | 690 497,95 | Kč |
| Cena za provedení díla včetně DPH | 3 978 583,42 | Kč |
- Slovy - třímilionydevětsedmdesátosmtisícipětsetosmdesáttři korun českých čtyřicetdva haléřů
Kalkulace je přílohou této smlouvy.

SOUPIS PRACÍ - list MNP

Stavba:

Cyklostezka Pernink - Horní Blatná

Objekt:

List MNP

Místo:

Pernink / Horní Blatná

Zadavatel:

Svazek Obcí Bystřice

Uchazeč:

Videst s.r.o.

Datum:

07/2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	-----------------	--------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

- 184 121,00 Kč

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní


27	M	593811020	panel silniční 300x150x15 cm, pojezd 6t- jednorázové - dodávka, doprava	kus	-21,000	4 269,00 Kč	89 649,00 Kč	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	---------	-------------	--------------	----------------

Zdůvodnění: uvedené bylo v rozporu PD, resp. provozním potřebám pojezdu Lesy CR

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

29	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	-3 374,000	28,00 Kč	94 472,00 Kč	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	------------	----------	--------------	----------------

Zdůvodnění: uvedené nebylo nutné provádět v celém rozsahu vzhledem ke stavu podloží, mocnosti konstrukčních vrstev a v součinnosti se zkouškami pláňe



Za TDI - Ing. Chyška

 VIDEST s.r.o. ④

Sídlo: Sokolovská 179/79, K.Vary, 360 05
IČ: 27098111 DIČ: CZ27098111 Tel./fax: 353 225 549
e-mail: videst@centrum.cz

Za zhotovitele - Marek Cermák

SOUPIŠ PRACÍ - list VCP

Stavba: Cyklostezka Pernink - Horní Blatná

Objekt:

List VCP

Místo: Pernink / Horní Blatná
Zadavatel: Svazek Obcí Bystřice
Uchazeč: Videšl s.r.o.

Datum: 07/2018
Projektant:

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Sd	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------------	---------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

169 269,70 Kč

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

144 795,00 Kč

27R	M	593811020R	panel silniční 300x150x18 cm, pojezd 40t - jednotavé - dodávka, doprava	kus	21,000	6 895,00 Kč	144 795,00 Kč	R položka
-----	---	------------	---	-----	--------	-------------	---------------	-----------

Zdůvodnění: uvedené bylo v rozporu PD, resp. provozním potřebám pojezdu Lesy CR

D 999 Ostatní plnění jinde neuvedená

22 611,02 Kč

R1	K	R 001	Odstavení pařezů průměru 600 mm s úpravou a doplněním terénu	ks	10,000	815,00	8 150,00 Kč	R položka
R2	K	R 002	Odkoz a uložení pařezů na skládnu do 16 km vč. manipulace a naložení	ks	10,000	687,00	6 870,00 Kč	R položka
R3	K	R 003	Recyklace dřevní hmoty - pařezů bez využití s octěním	t	2,980	1 299,00	3 871,02 Kč	R položka
R4	K	R 004	Odstavení lesního odpadu - větví a porostu, s odkozem a uložení mimo stavbu	m2	155,000	24,00	3 720,00 Kč	R položka

Zdůvodnění: uvedená plnění nebyla uvažována ve IV nicméně bylo je nutné provést po vyřízení díla - kolize v trase

D 998 Přesun hmot

1 863,68 Kč

40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,656	280,00 Kč	1 863,68 Kč	CS úRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-------------	----------------

Zdůvodnění: souvazací položka s dodávkou panelů

Za TDI - Ing. Chyška

Za zhotovitele - Marek Černák

VIDEŠL s.r.o.
Sídlo: Solkolovská 97/9, K.Vary, 360 05
Provozovna: Mlýnská 99, Otovice, 362 32
IČ: 25365771, DIČ: CZ25365771, Tel./fax: 383 225 549
www.videsl.cz, e-mail: videsl@centrum.cz