



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.

Název projektu Karlova Stezka II - Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky
Projekttitel Karlsroute II - Weiterentwicklung und Fortführung der Karlsroute
Antragsnummer / Číslo žádosti 100248777
Projektová partner : Svazek obcí Bystřice - PP08

Aktuality z projektu k 30.5.2018 :

Svazek obcí Bystřice pokračuje ve svých aktivitách v rámci projektu takto:

Monitorovací období 1.1.2018 – 30.6.2018

- V lednu bylo vyhlášeno VŘ na zhotovitele největší aktivity v projektu „Cyklostezka Pernink Horní Blatná“, k vyhodnocení došlo dne 22.1.2018 a ze 3 firem, které se přihlášily (EUROVIA VINCI CS,a.s. Karlovy Vary; VIDEST s.r.o. Karlovy Vary ; KONOPA VLADIMÍR s.r.o. Nová Role) vyhrála firma **VIDEST s.r.o. s částkou 3.288.085,47 Kč** smlouva s firmou byla podepsána 10.4.2018

Firma si převzala staveniště dne 30.4.2018 a na pravidelných kontrolních dnech nás bude informovat o stavu stavby, která má být dokončena do 15.9.2018


Technický dozor objednatele bude vykonávat firma **STAVING-INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, Sokolov**, která vyhrála poptávkové řízení za **cenu 148.830,- Kč vč DPH**, smlouva o dílo byla podepsána 19.4.2018

- Dalším opatřením, které bylo započato v tomto monitorovacím období je výroba a zabudování **dvou nových turistických přístřešků**, z nichž jeden bude stát na novém okruhu č.5 „Železná cesta“ a druhý na okruhu č.6 „Cesta údolím Bystřice“

Poptávkové řízení vyhrála firma **RISO spol. S r.o. Chebská 53, Sokolov s cenou 179.927,- Kč vč DPH**, smlouva o dílo byla podepsána 30.5.2018

Monitorovací období 1.7. - 31.12.2018

- Bude dokončena cyklostezka Pernink Horní Blatná, připravíme také oficiální otevření, na které pozveme všechny partnery z České strany projektu a LP.
- Do nových bud budou vyrobeny lavičky
- Budou započaty práce na opravě 5ti stávajících turistických boudách po trase Karlovy stezky I+II
- V měsících červenec – srpen dojde ke značení nových okruhů tras – **trasa č.5 „Železná cesta“ bude značena žlutou barvou loga a trasa č.6 „Cesta údolím Bystřice „ bude značena červenou barvou loga.**



- Budou vyrobeny 4 dřevěné stojany, do kterých budou zasazeny info tabule po nových trasách
- V posledním kvartálu budou navrženy letáky, mapa a cedule a dojde k jejich vytištění
- Po dohodě s projektovými partnery a LP dojde k oficiálnímu ukončení projektu
- poslední soupiska výdajů bude předložena v lednu 2019

Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014 – 2020

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020